

## 「生物多樣性永續利用與管理統籌計畫」期末摘要報告

一、計畫名稱：黃金蝙蝠生態館保育推廣計畫

二、計畫編號：104-林發-0.7.1-保-19

三、執行單位：台灣永續聯盟

四、計畫目標：

1. 蝙蝠館駐館導覽服務108天，生態保育導覽與使用解說導覽設施設備服務> 5000人次。
2. 蝙蝠照護救傷後送收容處理7隻。
3. 環境教育職能訓練30時。
4. 製作生態保育宣傳品2式，以及設計蝙蝠環境節慶圖片10張放置在粉絲團使用。
5. 採購安裝遊客用解說導覽觸控式電腦螢幕1式。

五、實施方法、步驟與期程：

1. 計畫開展前先至大專院校相關系所及鄰近鄉鎮宣傳，招募人力較為短缺時期之蝙蝠館駐館人力。待媒合成功後，再進行環境教育職能訓練，並正式駐館導覽服務。
2. 環境教育職能訓練由館方資深解說員及外聘人員負責，對象為駐館所有人員和有意願參與的志工。課程內容為生物多樣性、黃金蝙蝠生態館的經營管理、蝙蝠的生態學及解說導覽實務等，每年共約30時。
3. 計畫開展期間，運用上述人力，進行蝙蝠(尤其是幼蝠)日間照護，夜間照護、野放前收容訓練、救傷、後送專業獸醫救治及長期照護則另由專人負責，後送地點為雲林縣政府或特有生物研究保育中心。
4. 計畫開展期間，透過網絡報名宣傳活動，利用駐館人力與配合環境節日設計出來的保育文宣，對預約學校團體、機構和散客進行環境教育解說導覽與生態保育宣傳品DIY體驗。
5. 搭配黃金蝙蝠生態館年度活動，每年設計製作蝙蝠生態保育宣傳品各2式，邀請媒體人來協助館方做整體宣傳。
6. 於各重大環境節慶前一個月設計蝙蝠環境節慶圖片，並於各重大節慶前張貼在黃金蝙蝠生態館粉絲團封面上作媒體保育宣傳，每年各10張。
7. 採購安裝黃金蝙蝠環境教育解說設施設備1式(觸控式螢幕及觸控式電腦)，並安裝先前林務局贊助製作之黃金蝙蝠影片與蝙蝠FLASH動畫等，用以汰換舊有毀損之液晶螢幕及觸控式電腦。於遊客到訪時播放林務局補助出版之蝙蝠系列保育短片、電影與提供互動式蝙蝠FLASH遊戲，提供民眾更多元的導覽解說服務與生態保育資訊，並配合黃金蝙蝠生態館年度重要生態保育活動使用。

六、經費支用情形：

總經費(元)	實支經費(元)	支用率(%)
340,000	337,472	99.26

七、完成進度及重要成果：

1. 聘用王學詠、陳淑蘭和蔡佳怡等3位臨時工完成蝙蝠館駐館導覽服務108天，生態保育解說導覽與使用解說導覽設施設備服務7-12月共計5,120人次。

2. 在7-11月完成蝙蝠照護救傷12隻，後送收容處理9隻。
3. 在9月期間完成黃金蝙蝠生態館人員環境教育職能訓練課程，共計30時。包含內、外聘各15時。
4. 如期製作蝙蝠生態保育宣傳品2式(吊飾和存錢筒)，於7-12月期間提供給遊客使用。另由張雅晴小姐設計蝙蝠環境節慶圖片10張，於節慶前放置在蝙蝠館粉絲團上配合行銷。
5. 採購安裝遊客用解說導覽觸控式電腦及觸控式螢幕各1台，並如期完成台灣蝙蝠學會、特有生物研究保育中心和張博鈞導演之蝙蝠影片、Flash遊戲及dvd授權，並將上述影音資訊置入採購之設備中長期提供給到館遊客使用。
6. 計畫執行期間共有公共電視南部開講、大愛電視台綠色幸福學、大愛電視台小主播看天下、環境資訊協會等4次媒體來協助館方做整體宣傳。

#### 六、檢討與建議：

1. 本團隊位於交通不便、公車未達處，許多活動皆由主持人開車載送工作人員前往，鄉下地方旅費核銷多所不便，建議未來可以適度放寬國內旅費單據檢核核銷作業以為因應。
2. 本年度計畫通過較晚以致影響活動規劃，希冀 105 年可以早點核定以利計畫持續進行。
3. 台灣永續聯盟與林務局合作推展生物多樣性保育工作已有多年，並順勢在 2009 年正式成立黃金蝙蝠生態館，推展生物多樣性保育。目前已通過環境教育設施場所認證，成為雲林縣內最受歡迎的環境教育基地。未來，我們仍將以此為基地，持續結合雲林縣政府、縣內外保育團體、學校機關、媒體和農委會林務局共同推展生物多樣性保育。

(請條列式簡要說明，並以 2 頁為原則)